



<b>Projeto n.º</b>	PT/2018/FSI/370
<b>Designação do projeto</b>	Expansão Modular da PIIC - PIIC-MX
<b>Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos</b>	Divulgação e Intercâmbio de Informação
<b>Objetivo principal</b>	OE5 - Prevenção e combate ao crime / OE5.ON2 C - Intercâmbio de informações
<b>Entidade beneficiária</b>	Sistema de Segurança Interna e Secretaria geral da Presidência do Conselho de Ministros

<b>Data de início</b>	26/02/2018
<b>Data de conclusão</b>	30/12/2022
<b>Custo total elegível</b>	802.456,00 EUR
<b>Apoio financeiro da União Europeia</b>	FSI - 601.842,00 EUR
<b>Apoio financeiro público nacional</b>	Orçamento de Estado - 200.614,00 EUR

## Síntese do Projeto

O projeto pretende consolidar e agilizar o intercâmbio de informações entre os órgãos de polícia criminal, pelo desenvolvimento da interoperabilidade entre bases de dados através da PIIC, desenvolvendo o Sistema de Informação e as Tecnologias de Informação e Comunicação associadas. Este desenvolvimento permite também às forças de segurança nacionais cumprirem com as suas obrigações a nível internacional, nomeadamente com a EUROPOL e INTERPOL, em todo o âmbito da informação criminal.


## Descrição e Objetivos do Projeto

Tendo em consideração o OE5 - “Prevenção e Combate ao Crime” e o ON2 - “Intercâmbio de Informações”, este projeto pretende a expansão das funcionalidades e das ferramentas da Plataforma para o Intercâmbio da Informação Criminal (PIIC), com o objetivo de obter:

- a) Uma melhoria da coordenação e da cooperação policial nacional e internacional;
- b) Uma redução dos tempos de pesquisa e de resposta;
- c) Um aumento dos níveis de eficiência e de rigor da informação;
- d) O alargamento do âmbito de utilização e acesso a outras fontes de informação;
- e) A habilitação e especialização dos principais intervenientes da PIIC (Técnicos, Administradores, Analistas, Auditores, Utilizadores Finais, Formadores, etc.);

f) A interoperabilidade com outras plataformas (SIS II, EUROSUR, EURODAC, etc.) e bases de dados complementares e a avaliação do valor adicional conferido pela utilização da Plataforma.

## Execução do Projeto (setembro de 2020)



Até setembro de 2020 foram transferidos por parte da entidade financiadora 354 287,26 €, correspondentes ao Pedido de adiantamento no valor de 300 921, 00 € e aos Pedidos de Pagamento que totalizam 55 366, 26 €.